
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU 

W czerwcu i lipcu bieżącego roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
przeprowadzili kontrolę realizacji projektu pod nazwą Zakup aparatury, sprzętu 
medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celu 
realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w 
Radomsku”. Wyżej wymieniony projekt realizowany był w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a jego 
całkowity koszt wynosił 34 914 819,13 zł, z czego środki unijne stanowiły 29 239 560 
zł, natomiast z budżetu państwa - 5 221 350 zł. Realizacja tego zadania została 
rozpoczęła się w 2007, a zakończyła w 2011 roku. 
Postępowanie sprawdzające dotyczyło całości przygotowanej dokumentacji 
przetargowej i rozliczeń finansowych oraz ich zgodności z wyposażeniem i sprzętem 
znajdującym się w szpitalu. Po zakończonej kontroli została przygotowana informacja 
pokontrolna, w której zawarto szereg uwag związanych ze sposobem w jaki 
realizowano projekt. Wnioski pokontrolne wskazują na poważne zaniedbania po 
stronie zamawiającego oraz naruszenia zapisów ustawy o zamówieniach 
publicznych. Najwięcej zastrzeżeń kontrolujący mają do procedury przetargowej, 
która ich zdaniem jest obarczona bardzo poważnymi błędami. Wszystkie przetargi 
odbyły się w latach 2009 i 2010. Główne zarzuty kontrolujących: 
1. Niewłaściwie określone warunki udziału w postępowaniach przetargowych na 
podstawie których dopuszczono jedynie wykonawców posiadających doświadczenie 
w wyposażaniu zakładów opieki zdrowotnej – zawężenie konkurencji niezgodne z 
ustawą o zamówieniach publicznych. 
2. Użycie nazw własnych producentów w postępowaniach dotyczących zakupu 
sprzętu komputerowego. 
3. Ograniczenie udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia do 
30%. 
  
Konsekwencją zakończonego postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest nie tylko stwierdzenie 
nieprawidłowości podczas realizacji projektu, ale przede wszystkim wynikająca z 
zaistniałych uchybień konieczność zwrotu części uzyskanego wcześniej 
dofinansowania. Kwota, którą Starostwo Powiatowe jako organ sprawujący nadzór 
właścicielski nad Szpitalem Powiatowym w Radomsku zobowiązane jest zwrócić 
wynosi ok. 12 milionów złotych. 
Ze względu na wagę problemu, jak i wysokość wyliczonej kwoty Zarząd Powiatu 
Radomszczańskiego podjął decyzję o natychmiastowym poinformowaniu opinii 
publicznej, jednocześnie niezwłocznie podjął działania wyjaśniające zmierzające do 
zweryfikowania w/w kwoty. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować 
negatywne konsekwencje finansowe kontroli, którymi został obarczony. 
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